

Entrega 01

Resumen

Durante la primera semana se dejó instalada toda la base sobre la que se construye el portal y se publicó una primera versión navegable del sitio para revisión del equipo. El proyecto avanza conforme a lo planeado: la infraestructura técnica quedó concluida y el modelo de información entró en su etapa final.

Demo del portal para revisión

Ya está disponible en línea una primera versión navegable del portal, accesible desde cualquier navegador o teléfono y sin necesidad de instalar nada:

<https://tar-mvp.netlify.app/>

Es una maqueta funcional que permite visualizar la apariencia y el comportamiento del sitio (colores, tipografía, organización de las páginas, fichas de propiedad y mapa) antes de desarrollar la versión definitiva. La intención es validar la imagen del portal en una etapa en la que los ajustes son rápidos y de bajo costo.

La maqueta es totalmente adaptable a cualquier dispositivo (responsive): se ve y funciona de forma óptima en celular, tableta y computadora —el menú, los listados, el mapa, las fichas y el panel de administración se acomodan según el tamaño de la pantalla—. Así el equipo puede revisar cómodamente desde donde sea y tener un panorama completo de cómo lucirá en cada caso.

A partir de una primera maqueta, el equipo de GBS envió comentarios que ya fueron incorporados; la versión publicada los refleja. Quedamos a la espera de una nueva ronda de observaciones para cerrar y aprobar el diseño. Conviene precisar que las observaciones pendientes son sobre todo de carácter estético —ajustes de imagen y presentación—; la estructura y el funcionamiento del portal ya están definidos.

Avances de la semana

- **Infraestructura del proyecto.** Se montó la estructura completa sobre la que se desarrolla el portal —sitio público, panel de administración y base de datos—, organizada para avanzar con rapidez y sin retrabajos. No es algo visible para el usuario final, pero es la base que sostiene todo lo demás.
- **Base de datos.** Se definió la forma en que el portal almacenará y relacionará su información: propiedades, usuarios, contactos interesados, precios y ubicaciones. Contempla desde el inicio los requerimientos del negocio: ubicación en mapa, precios de venta y renta en pesos y dólares, y búsqueda en español.
- **Entorno idéntico al de producción.** El desarrollo se realiza con la misma configuración que tendrá el servidor final, de modo que lo que funciona hoy funcione igual al publicarse, sin sorpresas en la entrega.
- **Controles de calidad automáticos.** Cada cambio se somete a revisiones

automáticas antes de darse por válido, lo que reduce errores y sostiene el ritmo de avance.

Material disponible para revisión

La demo del portal puede abrirla cualquier persona en <https://tar-mvp.netlify.app/>, sin usuario ni instalación.

En el plano técnico, el sistema base ya arranca por completo y opera con datos de muestra (ver detalle al final).

Decisiones

Mantener el entorno de desarrollo como espejo del servidor de producción, para que la puesta en marcha sea directa y sin imprevistos.

Tratar la versión publicada como maqueta de diseño para validación —no como sitio final—: primero se aprueba la apariencia con el equipo y después se construye sobre ella.

Pendientes y riesgos

Aprobación del diseño. Se requiere la siguiente ronda de comentarios, o el visto bueno del equipo sobre la maqueta, para dar por cerrada la imagen del portal. Mientras no se apruebe, no inicia la construcción del sitio público definitivo.

Más adelante se necesitarán algunos accesos de terceros (mapa de Google y servicio de envío de correos), aún no requeridos en esta etapa.

Estado de avance

Infraestructura del proyecto: concluida. Toda la base técnica del portal está terminada.

Modelo de información: en etapa final. Ya está definido dónde y cómo vivirá cada dato; resta afinar las reglas que garantizan que la información se capture completa y correcta. Se concluye la próxima semana.

Maqueta de diseño: publicada, con los ajustes del equipo aplicados y a la espera de aprobación.

Próximos pasos

Recoger la siguiente ronda de comentarios sobre la maqueta y dejar el diseño aprobado.

Concluir el modelo de información y sus validaciones para comenzar a cargar y mostrar datos reales.

Detalle técnico (referencia)

Monorepo pnpm + Turborepo (apps/api, apps/web, packages/db, packages/shared), TypeScript estricto, ESLint + Prettier, Node 20.

Base de datos en Docker con la misma imagen que producción (postgres/postgis:16-3.4) → paridad dev/prod.

API en Express 5: configuración por variables de entorno validadas, logger, manejo de errores central y endpoint de salud /health.

Web en Next.js 14 + Tailwind con los colores de marca.

CI (GitHub Actions): en cada cambio corre lint → typecheck → build.

Modelo de datos completo (14 tablas) con PostGIS, precios duales (venta/renta, MXN/USD) y búsqueda de texto en español. Migración aplicada y datos de muestra (seed).

Evidencia: pnpm dev levanta API + Web; GET /health responde conectado a PostGIS; pnpm db:migrate + pnpm db:seed corren limpio (10 propiedades de muestra).

La demo en línea corresponde al prototipo de diseño v3 publicado en Netlify (tar-prototipo-v3.zip), con la ronda de correcciones del equipo aplicada.